

TUTORIEL :

CRÉER UNE TÂCHE ASSOCIÉE À UNE PHASE

Pour ce tutoriel nous prendrons l'exemple d'une assistante de direction qui doit créer une tâche dans le module « Projet ».

PROJET ⇒ PROJET ⇒ TÂCHES

Rechercher : Tâches

NOUVEAU EN COURS EN ATTENTE DATE LIMITE

Résumé de la tâche Projet Phase du projet Assigné à

Regrouper par... Rechercher Vider

Créer

création d'une nouvelle tâche

RÉSUMÉ DE LA TÂCHE	PROJET	ASSIGNÉ À	HEURES PLANIFIÉES	HEURES RESTANTES	ÉTAPE	PROGRESSION (%)	ÉTAT
01. Détermination de la cible	Journées Portes Ouvertes	Responsable administratif	0,00	00,00		0%	Nouveau
02. Extraction de la cible depuis la base de données clients	Journées Portes Ouvertes	Responsable administratif	0,00	00,00		0%	Nouveau
03. Impression des étiquettes (adresses)	Journées Portes Ouvertes	Responsable administratif	0,00	00,00		0%	Nouveau
04. Conception du mailing	Journées Portes Ouvertes	Responsable administratif	0,00	00,00		0%	Nouveau
05. Réunion pour validation du mailing	Journées Portes Ouvertes	Responsable administratif	0,00	00,00		0%	Nouveau
06. Envoi de la maquette du mailing à l'imprimeur	Journées Portes Ouvertes	Responsable administratif	0,00	00,00		0%	Nouveau
07. Réalisation et livraison des mailing par l'imprimeur	Journées Portes Ouvertes	Responsable administratif	0,00	00,00		0%	Nouveau
08. Mise sous pli et collage des étiquettes	Journées Portes Ouvertes	Responsable administratif	0,00	00,00		0%	Nouveau
09. Envoi du mailing	Journées Portes Ouvertes	Responsable administratif	0,00	00,00		0%	Nouveau
10. Arrivée des mailing	Journées Portes Ouvertes	Responsable administratif	0,00	00,00		0%	Nouveau
11. Rappel téléphonique	Journées Portes Ouvertes	Responsable administratif	0,00	00,00		0%	Nouveau
12. Réunion de briefing	Journées Portes Ouvertes	Responsable administratif	0,00	00,00		0%	Nouveau

Tâches

Enregistrer Annuler

Résumé de la tâche : 13. Journées Portes Ouvertes

Date limite : 11/04/2015

Contexte : Bureau

Zone de temps : Long terme

Projet : Journées Portes Ouvertes

Assigné à : Responsable administratif

Progression (%) : 0,00%

Heures planifiées : 00:00

Heures restantes : 00:00

Phase du projet : F. Déroulement des opérations

saisie des caractéristiques de la tâche

Travail effectué

RÉSUMÉ DES TÂCHES	TEMPS PASSÉ	ASSIGNÉ À	DATE

00:00

Nouveau En cours Terminé

Annuler Démarrer la tâche Déléguer