

TUTORIEL : CRÉER UNE PHASE D'UN PROJET

Pour ce tutoriel nous prendrons l'exemple d'une assistante de direction qui doit créer une phase d'un projet.

PROJET ⇒ PROJET ⇒ PHASES DU PROJET

★ Rechercher : Phases du projet

NOUVEAU EN COURS EN ATTENTE

Regrouper par... Rechercher Vider

Créer

création d'une phase supplémentaire

NOM	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	DURÉE	ÉTAT
B. Création et validation du mailing	23/02/2015 00:00:00	27/02/2015 00:00:00	4,00	Nouveau
C. Sous-traitance de la maquette	27/02/2015 00:00:00	13/03/2015 00:00:00	10,00	Nouveau
A. Détermination du public visé	09/03/2015 00:00:00	13/03/2015 00:00:00	4,00	Nouveau
D. Diffusion et gestion de l'information	13/03/2015 00:00:00	25/03/2015 00:00:00	8,00	Nouveau
E. Vérification et validation des opérations	25/03/2015 00:00:00	02/04/2015 00:00:00	6,00	Nouveau

Phases du projet

Enregistrer Annuler

Nom : F. Déroulement des opérations

Projet : Journées Portes Ouvertes

Date de début : 09/03/2015

Date de fin : 12/03/2015

Durée : 3

Plananning des utilisateurs Détails des tâches Contraintes

Utilisateurs du projet

UTILISATEUR DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

saisie des caractéristiques de la phase

Nouveau En cours Terminé

Cancel Démarrer la phase

Remarque : la fin des opérations est prévue le 11/03, il faut saisir 12/03 car le PGI enregistre l'heure 00:00 par défaut.

★ Rechercher : Phases du projet

NOUVEAU EN COURS EN ATTENTE

Nom Projet Date de début ? Date de fin ?

Regrouper par... Rechercher Vider Filtres

Créer Supprimer [1 à 6] de 6

NOM	PROJET	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	DURÉE	ÉTAT
A. Détermination du public visé	Journées Portes Ouvertes	09/03/2015 00:00:00	13/03/2015 00:00:00	4,00	Nouveau
B. Création et validation du mailing	Journées Portes Ouvertes	23/02/2015 00:00:00	27/02/2015 00:00:00	4,00	Nouveau
C. Sous-traitance de la maquette	Journées Portes Ouvertes	27/02/2015 00:00:00	13/03/2015 00:00:00	10,00	Nouveau
D. Diffusion et gestion de l'information	Journées Portes Ouvertes	13/03/2015 00:00:00	25/03/2015 00:00:00	8,00	Nouveau
E. Vérification et validation des opérations	Journées Portes Ouvertes	25/03/2015 00:00:00	02/04/2015 00:00:00	6,00	Nouveau
F. Déroulement des opérations	Journées Portes Ouvertes	09/03/2015 00:00:00	12/03/2015 00:00:00	3,00	Nouveau

[1 à 6] de 6

la phase a été ajoutée