

Afficher les plannings et contrôler l'ordonnancement d'un projet

Pour ce tutoriel nous prendrons l'exemple d'une assistante de direction qui doit afficher des plannings et calculer des ordonnancements.

☐ **PREMIÈRE ÉTAPE :**

↳ AFFICHAGE DES PHASES DU PROJET

📄 PROJET ⇒ PLANNING À LONG TERME ⇒ PHASES DU PROJET

①

affichage « Gantt »

affichage des phases en cours de réalisation

☐ **DEUXIÈME ÉTAPE :**

↳ AFFICHAGE DES PLANNINGS DES UTILISATEURS

📄 PROJET ⇒ PLANNING À LONG TERME ⇒ PLANNING DES UTILISATEURS

affichage des plannings des utilisateurs

Rechercher : Planning des utilisateurs

Utilisateur Phase du projet Projet

Regrouper par...
Rechercher Vider

Aujourd'hui 16 févr. 2015 – 22 févr. 2015

MOIS SEMAINE JOUR
DIMANCHE 22

Phase 2 - Travaux et aménagement, Espace détente
Phase 3 - Mise en service, Espace détente

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00

09:00 - 13:00
Phase 1 - Étude, Espace détente

affichage des agendas des utilisateurs

Utilisateur
 Anne BOIRY
 Geoffrey JACOB
 Adeline LEVAUX
 Autres options
 Importer
 Exporter
 Share

☐ TROISIÈME ÉTAPE :

↳ CONTRÔLE DE L'ORDONNANCEMENT D'UN PROJET

PROJET ⇒ ORDONNANCEMENT ⇒ PLANIFIER LES PHASES

Planifier les phases

Planifier : Calculer un seul projet
Projet : Espace détente

Annuler Calculer

	DATE DE FIN	DURÉE	ÉTAT
Phase 1 - Étude	16/02/2015 13:00:00	4,00	En cours
Phase 2 - Travaux et aménagement	20/02/2015 10:00:00	33,00	En cours
Phase 3 - Mise en service	17/02/2015 13:00:00	12,00	Nouveau

Rechercher : Phases du projet

NOUVEAU EN COURS EN ATTENTE

Regrouper par...
Rechercher Vider

Créer

Feb '15
15 16 17 18

Mar '15
26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Espace détente
Phase 3 - Mise en service

affichage de toutes les phases

VENTES ACHATS ENTREPÔT **PROJET** COMPTABILITÉ RESSOURCES HUMAINES MARKETING

Projet << Recherche : Phases du projet

NOUVEAU EN COURS EN ATTENTE Nom Projet Date de c

Espace détente

Regrouper par... Rechercher Vider

Créer

	Feb '15							Mar '15										
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	
Espace détente	[Barre orange]																	
Phase 1 - Étude		[Barre bleue]																
Phase 2 - Travaux et ...		[Barre bleue]	[Barre bleue]	[Barre bleue]	[Barre bleue]	[Barre bleue]												
Phase 3 - Mise en service			[Barre bleue]	[Barre bleue]	[Barre bleue]													

PROJET ⇒ ORDONNANCEMENT ⇒ PLANIFIER LES TÂCHES

VENTES ACHATS ENTREPÔT **PROJET** COMPTABILITÉ RESSOURCES HUMAINES MARKETING CONNAISSANCES

Projet << Recherche : Phases du projet

NOUVEAU EN COURS EN ATTENTE Nom Projet Date de c

Espace détente

Regrouper par... Rechercher Vider

Créer

	Feb '15					Mar '15											
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Espace détente	[Barre orange]																
Phase 1 - Étude		[Barre bleue]															
Phase 2 - Travaux et ...		[Barre bleue]	[Barre bleue]	[Barre bleue]	[Barre bleue]	[Barre bleue]											
Phase 3 - Mise en service			[Barre bleue]	[Barre bleue]	[Barre bleue]												

Planifier les tâches

Projet : Espace détente

Annuler Calculer

ordonnancement des tâches du projet

- Projet <<
- Planning à long terme
- Ordonnancement
- Planifier les phases
- Planifier les tâches
- Suivi d'activité
- Configuration

★ < < Rechercher : Planning des utilisateurs ?

Utilisateur Phase du projet Projet

► Regrouper par...

Rechercher Vider

Créer

Feb '15

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Adeline LEVAUX



8



Anne BOIRY



4



Geoffrey JACOB



5



vue « Gantt »
des tâches
par salarié